

Issues

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
119	KPMG Core Selection	Task	New	High	Định giá license Oracle Database + WebLogic cho phương án UNIT/Oracle (bổ sung TCO)	Toan Huynh Thanh	09/07/2026 11:07 AM
118	KPMG Core Selection	Task	New	High	Định giá license hệ thống & OS VSI phải tự mua cho phương án DXC (bổ sung TCO)	Toan Huynh Thanh	09/03/2026 08:47 AM
101	KPMG Core Selection	Task	New	High	Định giá license Oracle EE + RAC cho phương án Digilnsure (bổ sung TCO)	Toan Huynh Thanh	08/28/2026 10:56 AM
100	KPMG Core Selection	Bug	New	High	Hợp KPMG - VSI thống nhất kết quả chấm thầu (Ban Lãnh đạo)	Duc Nguyen Minh	08/28/2026 08:16 AM
97	Triển khai HĐ điện nhẹ & đường truyền FTTH	Task	In Progress	High	Cấu hình BioStar X Starter, phân quyền ra vào & lưu trữ camera	Tan Nguyen Thanh	09/07/2026 11:06 AM
94	KPMG Core Selection	Task	New	Normal	Kiểm chứng reference & case study của các nhà thầu Core	Toan Huynh Thanh	08/26/2026 09:49 AM
92	KPMG Core Selection	Task	In Progress	High	Hợp KPMG - VSI trao đổi kết quả chấm thầu (Ban chuyên môn)	Duc Nguyen Minh	09/08/2026 09:54 AM
88	KPMG Core Selection	Bug	New	High	Thu bản tiếng Việt hồ sơ dự thầu từ các nhà thầu (hạn 28/08)	Toan Huynh Thanh	08/31/2026 08:54 AM
86	KPMG Core Selection	Task	In Progress	High	Chuẩn hoá chi phí hạ tầng — Biểu mẫu Sizing cho nhà thầu	Toan Huynh Thanh	09/07/2026 11:06 AM
85	KPMG Core Selection	Task	In Progress	High	Thu nhận & đối chiếu bản cứng HSDT của 7 nhà thầu	Toan Huynh Thanh	08/26/2026 09:49 AM
81	Triển khai HĐ điện nhẹ & đường truyền FTTH	Task	In Progress	Normal	Follow up hợp đồng đường truyền FTTH	Tan Nguyen Thanh	08/31/2026 08:54 AM
80	Triển khai HĐ điện nhẹ & đường truyền FTTH	Task	New	Normal	NGHIỆM THU VÀ BÀN GIAO	Tan Nguyen Thanh	08/25/2026 01:30 PM
79	Triển khai HĐ điện nhẹ & đường truyền FTTH	Task	New	Normal	CÀI ĐẶT, CHẠY THỬ VÀ ĐÀO TẠO	Tan Nguyen Thanh	08/26/2026 10:25 AM
77	Triển khai HĐ điện nhẹ & đường truyền FTTH	Task	New	Normal	Lắp đặt hạ tầng (Rack & Cabling)	Tan Nguyen Thanh	09/08/2026 09:54 AM
70	KPMG Core Selection	Task	In Progress	High	Giao phẩm D2 - Dự thảo (rà soát trọng số & tỷ lệ điểm KT/TM)	Toan Huynh Thanh	09/08/2026 09:54 AM
67	KPMG Core Selection	Task	New	Normal	Giao phẩm D3 - Mẫu Hợp đồng (rà soát bản khung)	Toan Huynh Thanh	08/26/2026 09:49 AM
56	KPMG Core Selection	Task	New	Normal	Phê duyệt nhà thầu cuối cùng	Duc Nguyen Minh	08/13/2026 02:27 PM
54	KPMG Core Selection	Task	New	Normal	Ký kết Hợp đồng chính thức (Core Contract)	Duc Nguyen Minh	08/13/2026 02:27 PM
51	KPMG Core Selection	Task	New	Normal	Ký HĐ + Escrow + Performance Bond	Duc Nguyen Minh	08/13/2026 02:27 PM
50	KPMG Core Selection	Task	New	Normal	Đàm phán hợp đồng (T&C, SLA, escrow, milestone, KT)	Duc Nguyen Minh	08/24/2026 08:59 AM
49	KPMG Core Selection	Task	New	Normal	Chọn NCC ưu tiên + trình BLĐ phê duyệt danh sách để đàm phán	Duc Nguyen Minh	08/28/2026 08:16 AM
48	KPMG Core Selection	Task	New	Normal	Demo/POC chuyên sâu + BAFO (Optional)	Toan Huynh Thanh	08/31/2026 08:55 AM
47	KPMG Core Selection	Task	In Progress	High	Chấm thầu kỹ thuật + tài chính (QCBS)	Toan Huynh Thanh	09/08/2026 09:54 AM
31	KPMG Core Selection	Task	New	Normal	[M5] Bàn giao triển khai — Kick-off M+0	Duc Nguyen Minh	08/13/2026 02:27 PM
30	KPMG Core Selection	Task	New	Normal	[M4] KÝ HỢP ĐỒNG CORE	Duc Nguyen Minh	08/13/2026 02:27 PM
29	KPMG Core Selection	Task	New	High	[M3] Quyết định chọn vendor	Duc Nguyen Minh	09/08/2026 09:54 AM